

Број:01-21/2018-39-1 ОДИУ
Дана: 24.04.2019. године.

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр,124/2012, 14/2015 и 68/2015), в. д. директор ЈКП „Чистоћа“ Сомбор (у даљем тексту: Наручилац) доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
за ЈН ОП 03/2018
Партија 1-аутосмеђар

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП „ЧИСТОЋА“ Сомбор, Раде Дракулића бр.12, Сомбор, www.cistoca.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра – комунална возила - аутосмеђар (Партија 1); ОРН: 34144700 – комунална возила.

Првобитна вредност уговора: укупна вредност од **13.985.000,00** динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: Не мења се првобитно уговорена вредност већ се продужава уговорени рок испоруке.

Мења се Уговор о јавној набавци број 01-16/208 од 31.12.2018. закључен између ЈКП „Чистоћа“ Сомбор и групе понуђача: носилац посла „Продрес“ доо Крушевац (мб: 20965223) и члан групе понуђача „Ауто МГ Комерц“ доо Ниш (мб:06958303).

Члан 8. став 1 . основног Уговора, бр.01-16/208 од 31.12.2018. године на основу новонасталих околности и више силе – хаварије у постојењу Испоручиоца наведени члан мења се и гласи:

„Рок и место испоруке

Члан 8.

Рок за испоруку добра описаног у члану 1. основног Уговора продужава се за још **30 календарских дана** рачунајући од последњег дана првобитног рока испоруке (који је износио 120 дана од момента потписивања основног Уговора, закључно са 30.04.2019. године), односно који истиче дана **30.05.2019.** године.“

Члан 2.

Остале одредбе основног уговора остају непромењене.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је као Наручилац у складу са ЗЈН спровело отворени поступак јавне набавке бр. ЈН ОП 03/2018 Партија 1 – аутосмеђар и Партија 2 – аутоподизач, те закључило уговор за Партију 1 - аутосмеђар број 01-16/208 дана 31.12.2018. године са групом понуђача коју чине: носилац посла „Продрес“ доо Крушевац (мб: 20965223) и члан групе понуђача „Ауто МГ Комерц“ доо Ниш (мб:06958303).

Предмет уговора је набавка добара - **куповина комуналних возила за 2018. годину, Партија 1 – аутосмеђар**, а укупна уговорена вредност уговора за Партију 1 износи **13.985.000,00** динара без ПДВ-а, односно **16.782.000,00** динара са ПДВ-ом.

Чланом 8. уговора предвиђен је рок за испоруку наведеног добра и износи 120 дана од дана потписивања уговора. Узимајући у обзир да је датум потписивања уговора 31.12.2018. године, рок испоруке предметног добра је 30.04.2019. године.

Чланом 19. уговора предвиђено је да евентуалне измене и допуне за којима се укаже потреба током реализације овог уговора ће бити дефинисане у форми Анекса, а за све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Дана 22.04.2019. године „Продрес“ доо Крушевац се обратио Наручиоцу дописом број 33/2019 са молбом за продужење рока испоруке комуналног возила аутосмеђар због настале више силе.

У свом допису испоручилац се позива на члан 8. и 16. Уговора бр. 01-16/208 од 31.12.2018. године за ЈН ОП 03/2018 Партија 1, те као разлог наводи хаварију у постројењу за производњу која се десила дана 20.04.2019. године.

Након пријема предметног дописа, упутили смо испоручиоцу обавештење број 01-2/288 22.04.2019., којим их обавештавамо о упућивању нашег техничког директора Владислава Живановића да се лично увери у наводе из предметног дописа.

Дана 23.04.2019. године у присуству техничког директора „Продрес“ доо Дарка Миладиновића, технички директор ЈКП „Чистоћа“ Владислав Живановић лично је обишао производни погон предузећа „Продрес“ доо Крушевац у коме се десила наведена хаварија и установљено је да су се у комори за сушење фарбе покварили горионици за грејање тоглог ваздуха, чиме је онемогућен финални процес производње.

Из тог разлога је онемогућен завршетак фарбања надградње комуналног возила аутосмеђар, а самим тим и испорука у року предвиђеном чланом 8. Уговора бр. 01-16/208 од 31.12.2018. године.

На основу свега горе наведеног в.д. директор је дана 24.04.2019. године дао сагласност да се из разлога више силе-изненадне хаварије у постројењу испоручиоца, продужи рок за испоруку предметног возила, најдуже за 30 (тридесет) календарских дана, односно до 30.05.2019. године. У случају изостанка испоруке возила и у накнадно остављеном року Наручилац ће бити принуђен да раскине уговор у складу са чланом 16.

У складу са чланом 16. уговора и чланом 115. ЗЈН уговорне стране ће саставити анекс уговора којим ће бити прецизиране обавезе Испоручиоца и Наручиоца у вези са свим правима и обавезама које произилазе из новонасталих околности.

Дајући сагласност и руководећи се горе наведеним чињеницама, испорука у накнадном року неће проузроковати штету нити ће утицати на редовно обављање послова у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.

Извод из Уговора 01-16/208 од 31.12.2018. године:

Виша сила

Члан 16.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више

силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 часова од часа наступања случаја више силе, писменим путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог уговора, а у складу са чланом 115. ЗЈН или ће се договорити о раскиду овог уговора, с тим да у случају раскида по овом основу ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

Извод из Закона о јавним набавкама: Измене током трајања уговора

Члан 115.


Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

в.д. директор Душко Секулић